Jordbruks verket

PROJEKTSTÖD
- Slutrapport

Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för landsbygdsprojekt.
Du ska skicka slutrapporten i elektronisk form tillsammans med ansökan om slututbetalning till den myndighet som har fattat beslutet om stöd. Skicka bilagorna 1 och 2 i original med post.
Om du har fått projektstöd inom Leader kontakta ditt leaderkontor innan du skickar slutrapporten och ansökan om slututbetalning till länsstyrelsen. Kom ihåg att skicka en kopia av slutrapporten till ditt leaderkontor.

A. Uppgifter om stödmottagare

Namn och adress	Journalnummer
Folkärna Norra Bygdegårdsförening c/o Karin Perers Mörtarbo 77497 FORS	2012-2546
E-postadress karin.perers@bredband.se	

B. Uppgifter om kontaktpersonen

Namn och adress	
Leif Öster Stensänget 1 774 97 FORS	Telefonnummer 022631100
	Mobiltelefonnummer 0705558155
	Faxnummer (även riktnummer) -
E-postadress leif@idalarna.se	

C. Sammanfattning av projektet

C.1. Projektet genomfördes under perioden

Från och med	Till och med
2012-03-26	detta har vi gjort

Var genomfördes projektet?
Projektet har genomförts i Åsgarns dalgång, Avesta kommun, Dalarnas län

Här ska du kort och konkret beskriva projektet
Bakgrunden till projektet är att vi arbetar med öppna stormöten där de boende fritt får komma med förslag på åtgärder som behöver göras. ur dessa förslag har vi samlats kring detta som vi genomfört inom ramen för projektet;

Vi har rustat upp de tre nerfarterna till sjön Åsgarn till gan för boende och turism
Området har marknadsförts genom mässdeltagande, folder, kulturevenemang, stormöten, skyltning samt utveckling av hemsida
Satsning på barn och ungdomsverksamhet
Kulturevenemang har genomförts
Samverkan kring vattenkvalitén i Garpenbergsån
Cykelleder har anlagts
Fiskevårdsplan har producerats

Många av åtgärderna kan tjäna som goda exempel för andra bygder

Godkännes
20141218

D. Målgruppen – vem riktade sig projektet till

Personer eller grupper	På vilket sätt har de fått nytta av projektet?
Boende i området	Områdets attraktivitet har förbättrats
Cyklister	Lättare att cykla
Fiskare	Lättare att komma till fina fiskevatten
Inresande besökare och turister	Intresset för området har ökat

E. Genomförandet av projektet

E.1. Varför ville ni genomföra projektet

På våraö ppna stormöten såg vi många möjligheter att förbättra vårt område.
Genom Leader kunde vi förverkliga det vi villa göra
den här typen av samverkan stärker hela bygden

E.2. Vilka har varit med och genomfört projektet? (ange inga namn på personer)

Kön	Antal	Beskriv deras roll i projektet	Om de representerat organisation, förening, företag eller myndighet ange i så fall vilken.
Män	7	Vice ordförande, samordnare i sin by Styrelseledamot, samordnare i sin by Projektledare, samordnare i sin by Fabrikör, samordnare i sin by Projektledare fiske, 3 st	Bygdegårdsföreningen Bygdegårdsföreningen Egen företagare Egen företagare Fiskevårdsföreningen
Kvinnor	3	Ordförande, samordnare i sin by Sekreterare, samordnare i sin by Kassör, samordnare i sin by	Bygdegårdsföreningen Bygdegårdsföreningen Bygdegårdsföreningen

E.3. Hur har ni förankrat projektet?

Vi har en lång tradition av öppna stormöten för bygdens folk. Vi har genomfört tre sadana stormöten under projekttiden och då informerat och diskuterat projektet.
Särskilda förankringsmöten har hållits för markägarna i området
Särskilda förankringsmöten har hållits med fiskevårdsföreningen

Dessutom har ett stort antal informella kontakter tagits under projekttident

E.4. Vilka har ni samarbetat med?

Har ni haft kontakter med andra organisationer, föreningar, företag, kommuner eller myndigheter under projektet? ☒ Ja ☐ Nej

Om "Ja", vilka
Fiskevårdsföreningen, jaktklubbar, flera lokal turistföretag. Avesta kommun har informerats

Har projektet skapat nya samarbeten eller nätverk? ☒ Ja ☐ Nej

Om "Ja", med vilka
Ja, bland annat har ett bnärmare samarbete mellan bygdegårdsföreningen och fiskevårdsföreningen skapats.
Även det informella nätverket mellan markägarna har skapats

E.5. Vad har ni genomfört i projektet?

Vi har rustat upp de tre nerfarterna till sjön Åsgarn till gan för boende och turism
Området har marknadsförts genom mässdeltagande, folder, kulturevenamnag, stormöten, skyltning samt utveckling av hemsida
Satsning på barn och ungdomsverksamhet
Kulturevenemang har genomförts
Samverkan kring vattenkvalitén i Garpenbergsån
Cykelleder har anlagts
Fiskevårdsplan har producerats

E.6. Har något gått bättre än planerat?

Ja, folk har ställt upp på ett fantatstiskt sätt

E.7. Vilka svårigheter eller hinder har ni upplevt under projektets gång?

Inga svårigheter, mer än att Leader kan uppfattas som väldigt byråkratiskt på nationell nivå. Kontoret i Gysinge har dock fungerat bra.

F. Projektets mål och resultat

F.1. Vilka resultat skapade projektet?

Förutom nya nätverk så har en bättre infrastruktur för besökare skapats med nerfarter tilkl sjön Åsgarn, Skyltning, hemsida och cykelleder. Allt kommer edssutom leva vidare efter projektet eftersom olika föreningar, personer och byar tar över ansvaret.

F.2. Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet?

Mål	Resultat	Är målet uppfyllt? (Ja/Nej)	Om målet bara är delvis uppfyllt, ange orsak
Ny fiskevårdsplan	Genomfört - klart	Ja	
Cykelleder Åsgarn-Björsjön	Genomfört - klart	Ja	
3 nerfarter upprustas	Genomfört – klart	Ja	
Skyltning genomförs	Genomfört - klart	Ja	
Kulturarrangemang genomförs	Genomfört – klart	Ja	
Hemsida skapas	Genomfört – klart	Ja	
Folder produceras	Genomfört – klart	Ja	
Lokal samverkan utvecklas	Genomfört – klart	Ja	
Deltgande på Vildmarksmässa	Genomfört - klart	Ja	

F.3. Har projektet gynnat eller arbetat för någon av följande prioriteringar?

	Ja/Nej	Om "Ja", på vilket sätt?
Funktionshindrade	x	Vi har skapat fiskemöjligheter för rullstolsburna
Hållbar utveckling	x	Lokal turism stärker en utveckling
Integration	x	En av turistarrangörerna genomför Svenska för invadrare i skogen
Kompetenshöjning	x	Alla inblandade har lärt sig mycket
Jämställdhet		
Kvinnor	x	Kvinnor har haft en rad nyckelpostioner i projektet
Miljö	x	Stort foksu har lagts på miljösapekter i projektet
Ungdomar	x	Ungedomarnas intresse och behov har säskilt beaktats, inte minst genom

F.4. Vilka resultat kan ni se direkt efter projektets slut?

Mätbara resultat			Resultat direkt efter projekt	Kommentera och beskriv
Antal nya företag			0	
Antal nya produkter			2	Cykelpaket och fiskeprodukter för turister
Antal nya tjänster			0	
Antal nya tekniker			0	
Antal nya nätverk och mötesplatser			2	Fiske & markägarenätverk
Antal bevarade arbetstillfällen	Män	Yngre än 25 ar	0	
		25 år eller äldre	0	
	Kvinnor	Yngre än 25 år	0	
		25 år eller äldre	0	
Antal nya arbetstillfällen	Män	Yngre än 25 år	0	
		25 år eller äldre	0	
	Kvinnor	Yngre än 25 år	0	
		25 år eller äldre	0	
Antal deltagare i utbildningar	Män	Yngre än 25 år	0	
		25 år eller äldre	0	
	Kvinnor	Yngre än 25 år	0	
		25 år eller äldre	0	
Totalt antal nya övernattningar per år			10	
Antal nya övernattningar för besökare från andra kommuner eller länder per år			10	
Totalt antal nya dagsbesökare per år			100	
Antal nya dagsbesökare från andra kommuner eller länder per år			100	

G. Eventuella specifika resultat kopplade till mål för ert leaderområde (andra än de i tabellen ovan)

Mätbara resultat	Resultat direkt efter projekt	Kommentar

H. Hur har ni spridit projektets resultat?

Vi träffar löpande många andra föreningar och Leaderprojekt

J. Slutsatser från projektet och rekommendationer till andra

Kul och intressant projekt. Bra för bygden

K. Hur fortsätter verksamheten efter projektets slut? hur kommer ni att använda det resultat som projektet skapat

Många av investeringarna fortsätter nu att drivas av byar och samfällighetesföreningar

L. Bilagor

- Eventuellt material som ni har tagit fram i projektet, som till exempel.broschyrer, filmer, bilder eller annat material
- som ni har tagit fram för att marknadsföra ert projekt.
- Bilaga 1 Godkännande om publicering av kontaktuppgifter
- Bilaga 2 Slutredovisning av projekt för att anlägga, bygga ut eller uppgradera bredband