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1. Vilket projekt redovisas?

Samverkan for hallbar bygdeutveckling

Dnr. 12
Jar. 2009 2295
Projektigare: Leader Nedre Daldlven, org nr 802442-3017

2. Vilka personer kan svara pa fragor om projektet?

Verksamhetsledare Kalle Hedin, 0291-211 80 e-post: kalle@nedredalalven.se
Handldggare Bengt Gyldberg, tel:0291-213 15 e-post: bengt@nedredalalven.se

3. Sammanfattning av projektet?

BAKGRUND

Inom Leaderomrédet finns ett flertal orter dir det lokala utvecklingsarbetet behover stodjas
och stimuleras. Samtidigt har under den géngna programperioden mycket kunskap och
erfarenheter byggts upp om arbete med lokal utveckling i projektform. Det finns dérfor behov
av sirskilda insatser for att utveckla nétverkssamarbeten mellan grupper som arbetar med
lokal utveckling inom omradet. Sérskild uppmérksamhet behdver dgnas uppgiften att
integrera den ekologiska dimensionen i hdllbarhetsbegreppet. Trots stora insatser under
Leader+ har det visat sig att Leader &r daligt kdnt bland omradets ungdomar. Speciella
insatser behdver dirfor goras for att informera ungdomar om Leader och inspirera dem till att

gbra egna projekt.

SYFTEN

* att stodja och stimulera lokala utvecklingsprocesser,

* att stodja nétverksbyggande, forankring och mobilisering pé lokal niva,

* att tillvarata och sprida kunskaper och erfarenheter frén genomforda lokala
utvecklingsprojekt, bland annat inom Leader+,

* att bidra till att ldngsiktiga och affirsméssiga aspekter beaktas pa ett tidigt stadium av den
lokala utvecklingen,

* att frimja integration mellan de olika formema av héllbarhet,

* att informera ungdomar om Leader och inspirera dem till att starta egna projekt

VERKSAMHET

A) Overgripande nitverksarbete

Det &vergripande arbetet bedrivs inom hela Leaderomrddet med inriktning pa
kontaktskapande, nitverksbyggande, processtod, kompetensuppbyggnad och formedling av
erfarenheter och idéer. Detta arbete samordnas av LAG:s kanslipersonal. Insatser som gérs av
omradets kommuner 4r ocksa visentliga delar i arbetet.




B) Information och inspiration till omradets ungdomar

Ungdomsledaméterna i LAG kommer att 1 samrad med kansliet arbeta som informatérer och
inspiratorer for frdmja bra ungdomsprojekt

VAD AR GENOMFORT/RESULTAT

En lang rad kontakter med befintliga och/eller blivande projektgrupper bade via telefon och
faktiska mdten och informationstréaffar.

Har resulterat 1 att ett antal projektgrupper har kommit in med ansdkningar och startat projekt.
Flertalet ungdomsminiprojekt har ocksd kommit igdng.

Erfarenheter frén detta projekt &r att dér inspirationsméten dgt rum kommer
projektansdkningar in.

4. Vilka genomforde projektet?

Fréamst personal pa Leaderkansliet har arbetat i projektet.

Deltagare &r olika befintliga/ blivande féreningar, dnnu s lange informella nitverk och
enskilda eldsjélar i Leader Nedre Daldlvsomradet.

Nya samarbeten har kommit igang under projekttiden.

5. Varfor ville vi genomféra projektet?

Det behdvs information och inspiration for att folk ska vaga starta projekt.

6. Vem riktade sig projektet till?

Projektet vinde sig till féreningar, informella nétverk och mojliga projektégare i hela Leader
Nedre Dalédlvens omréde.

7. Vad genomforde du i projektet?

Moten, informations- och inspirationstraffar.

Alla méten resulterar inte i projekt under projekttiden, men kan ocksa tillkomma senare.
Kunskapen om Leaders méjligheter har nétt fler i omradet tack vare detta projekt.

8. Vad var projektets mal? Vad blev resultatet?

Projektets mal var att 6ka kunskapen om Leaders mojligheter och {3 iging fler projekt.
Leaderansokningarna strémmar in i jimn takt mycket tack vare detta projekt.

9. Vilka ar projektet matbara resultat?

Se tabell nésta sida.



10. Hur har du spridit resultatet?

V1 har bl.a. informerat vdra kommunala kontaktpersoner om projektet pd gemensamma triffar

och i andra sammanhang
I 6vrigt sprids information p& var hemsida www.leader-nedredalalven.org

11. Vilka kostnader har projektet haft? Hur har dessa finansierats?

Kostnaderna 1 projektet &r lokal och personalkostnader samt kostnader i samband med
informationsméten.

Léner: 625 425 kronor
Ovriga kostnader: 114 695 kronor

12. Vilka slutsatser drar du fran projektet?
Slutsatser vi drar fran detta projekt ar att information dr nédvéandig!

Det finns ménga aktiva ute i bygderna med ménga idéer som aldrig hort talas om Leader. Ju
mer vi informerar desto stérre effekt far vi i landsbygdsutvecklingen.

Gysinge 2012-06-11

= /wn/

Kalle Hedin, Verksamhetsledare Leader Nedre Dalilven



Sd hdr fyller du i tabellen
1. Antal nya foretag: Ange det antal foretag som ditt projekt har skapat.
2. Antal bevarade arbetstillfallen: Ange hur manga arbetstillfallen som ditt projekt har hjalpt till att bevara.
Du ska dela upp det pa

» antal man som &r yngre an 25 ar respektive 25 ar eller dldre

¢ antal kvinnor som dr yngre an 25 ar respektive 25 ar eller dldre.
I kommentarfilten ska du ange hur manga av de arbetstillfallena som ar heltids- eller deltidsanstillda.
3. Antal nya arbetstillfallen. Ange hur manga arbetstillfallen som projektet har bidragit till att skapa. Du
ska dela upp det pa

« antal mén som 4t yngre an 25 ar respektive 25 ar eller aldre

= antal kvinnor som &r yngre &n 25 ér respektive 25 ar eller dldre.
I kommentarfilten ska du ange hur manga av de arbetstllfallena som &r heltids- eller deltidsanstallda.
4. Antal deltagare 1 utbildningar: Om det i ditt projekt ingar kompetensutveckling, ange hur minga
personer som har deltagit 1 utbildningarna. Dela upp det pa antal mén och antal kvinnor.
5. Antal nya produkter, tekniker, tanster, natverk eller motesplats: Ange antal nya produkter, tekniker,
tjanster, natverk eller motesplatser som ditt projekt har skapat.
6. Eventuella specifika matbara resultat for ditt leaderomride: Om du har fatt projektstod inom Leader ska
du dven redovisa specifika matbara resultat for ditt leaderomréde. Kontakta ditt leaderkontor om du
behover hjalp med detta.

Projektets méitbara resultat enligt EU:s riktlinjer, som du kan mita direkt efter
projektets slut

Miitbara resultat Resultat direkt kommentar
efter projekt

Antal nya foretag

Antal bevarande arbetstillfillen | Min Yngre én 25 &r .
25 ér eller #ldre ¥
Kvinnor | Yngre én 25 ar
25 &r eller dldre

Antal nya arbetstillfillen Min Yngre én 25 &r ¥
25 ar eller dldre
Kvinnor | Yngre én 25 ar
25 &r eller dldre

Antal deltagare 1 utbildningar Min Yngre én 25 ar ){E
25 ar eller dldre
Kvinnor | Yngre &n 25 ér
25 ar eller &ldre
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Antal personer som har fatt
tillgéng till bredband

Eventuella specifika miitbara
resultat for ditt leaderomride
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Jag godkdnner att kontaktuppgifter publiceras i en
projektdatabas ddr slutrapporten gors tillgénglig for andra
som arbetar med landsbygdsutveckling och for allménheten.

Godkénnandet skickar du i original tillsammans med ansdkan om slututbetalning

Kontaktpersoner i slutrapporten
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