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Du ska anvanda blanketten fér att skriva en slutrapport som beskriver genomférandet
och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i
databasen fér landsbygdsprojekt.

Du ska skicka slutrapperten i elektronisk form tillsammans med anstkan om
slututbetalning till den myndighet som har fattat beslutet om stéd. Skicka bilagorna 1
och 2 i original med post.

Om du har fatt projektstéd inom Leader kontakta ditt leaderkontor innan du skickar
slutrapporten och ansékan om slututbetalning till lansstyrelsen. Kom ihag att skicka
en kopia av slutrapporten till ditt leaderkontor.

A. Uppgifter om stodmottagaren

Namn och adress . Journalnummer
Idé- och utvecklingsgruppen Karlholm / Viéstland

Box 13

819 11 Karlholm 2013 - 5067

E-postadress
gunnar.jansson@karlholm.nu

B. Uppgifter om kontaktperson

Namn och adress Telefonnummer (dven riktnummer)
Magnus Johansson 070 -212 98 35
N(’ittﬁvéigen 2 Mobiltelefonnummer

819 40 Karlholm

Faxnummer (&ven riktnummer)

E-postadress

magnus@81940.se

C. Sammanfattning av projektet

C1. Projektet genomférdes under perioden

Fran och med Till och med

2013-10-16 2014-12-20

Var genomfdrdes projektet?
[ Karlholm, Tierps kommun

Har ska du kort och konkret beskriva projektet

Projektets syfte var att restaurera och utveckla den i grunden vackra och unika bruksmiljén 1
Karlholmsbruk, vilket man bedémer 4r en forutsittning for att Karlholmsbruk ska kunna éndra inriktning
fran industriort till en attraktiv ort for turist och besdksnéaring.

Milet var att iordningstélla och utveckla Karlholmsbruks historiska kidrna genom att aterstélla dammen i
ursprunglig form och skick, samt att iordningsstalla Kvarntorget for néringsverksamhet som ér till gagn
for och som gynnas av ¢kad turism.

Malséttningen har ntts i de flesta avseenden. Vissa delar har varit vidermissigt beroende, vilket har
inneburit att den gangna vinterns héga temperatur har oméjliggjort ett fardigstillande av géngvig och
park. Dessa atgirder kommer nu projektets medfinansiér, Tierps kommun, att ta ansvar for.

Stenldggningen av Kvarntorget och 6vriga atgérder dér har, i och med den gigantiska ideella insatsen,
ront stor uppmaérksambhet, inte minst medialt. Stédmottagaren har tack vare genomférandet av detta
projekt fatt den drofyllda titeln Sveriges mest framgangsrika utvecklingsgrupp ar 2014.
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D. Malgruppen - Vem riktade sig projektet till?

Personer eller grupper Pa vilket satt har de fatt nytta av projektet?

De boende 1 Karlholm En visentligt 6kad stolthet och framtidstro

Besdksnéringen Ett 6kat intresse for Karlholm, sdvil som bestksort som en plats att bo i

E. Genomforandet av projektet

E1. Varfor ville ni genomfoéra projektet?

Som ett led 1 att utveckla Karlholm fréan att ha varit en industriort mot etableringen av en framtida
besdksort, ddr man 1 hogre grad nyttjar sin vackra miljé och nérhet till havet.

E2. Vilka har varit med och genomfort projektet? (ange inga namn pa personer)

Om de representerat organisation,
forening, foretag eller myndighet
Kén Antal Beskriv deras roll | projektet ange i sa fall vilken
Mn 1 Projektledare Tierps féretagare
2 Ansvarig for damm, respektive torg Egna foretagare
2 Administration och samordning pensionérer
1 Tekniskt ansvarig Tierps kommun

Kvinnor




E3. Hur har ni férankrat projektet?

En bred satsning via hemsida, facebookgrupp, mail-lista.

Men framftrallt via "storméten” pa Folkets hus, med dryga 100-talet medverkande. Dessa méten har pé
ett rejalt sétt uppmarksammats medialt.

Den kanske viktigaste forankringen har kanske skett "mun-till-mun" via de som varit nira projektet.

E4. Vilka har ni samarbetat med?

Har ni haft kontakter med andra organisationer, féreningar, féretag, kommuner eller Ja [:' Nej
myndigheter under projektet?

Om "Ja", vilka
V1 har haft ett mycket bra och nira samarbete med Tierps kommun.

Har projektet skapat nya samarbeten eller natverk? Ja l:l Nej
Om "Ja", med vilka

Det har férekommit ett antal méten i nya konstellationer, bland annat har Tierps Foretagare och Tierps

kommun 1 samarbete lagt ner mycket arbete p4 att utveckla besdksniringen i kommunen. De aktiviteter
som forevarit 1 Karlholm har dgnats stor fokus.

E5. Vad har ni genomfért i projektet?

Vi har arbetat med savil fysiska som mentala aktiviteter. Ar 2012 la den da viktiga Karlit-fabriken ner
sin verksambhet, vilket fullstandigt tog luften ur invanarna. Karlit hade varit s& mycket mer én bara en
arbetsgivare. Karlit var Karlholm!

Vindpunkten har verkligen fétt tjdna som vandpunkten 1 ménniskors sinne. Dialog och ingjutande av
framtidstro har varit kanske &n viktigare dn det torg som ny &r byggt, och den damm som har &terskapats.

E6. Har nagot gatt battre i#n planerat?

Maénniskors upplevelse att de sjédlva lyckats dstadkomma nagot som ligger nira ett under. Detta ir stort,
mycket stort.

Vid byggandet av Kvarntorget lyckades vi locka ménniskor till att utrdtta ndgot som inte dr for egen
vinning. Antalet ideella arbetstimmar &r oerhort stort.




E7. Vilka svarigheter eller hinder har ni upplevt under projektets gang?

Byggandet av Kvarntorget med st6d av savél kommersiella intressen som ideell arbetskraft 4r en
fantastisk forening som inte har varit helt enkel. Under processen sa har vi funnit flera brister, sisom
exempelvis arbetsledning pa plats. Inte desto mindre, nér réken vél har skingrats, sa kdnns resultatet

mycket gott.

I samband med gravningarna av dammen har vi jobbat med miljdaspekter som stundtals varit rejalt
besvirande.

Vi har ocksa haft vissa problem med att skapa forstaelse hos vissa delar av Lansstyrelsen, som tagit
beslut som vi dnnu inte lyckats forstd vitsen med. Jag pekar hir pa enskilda delar, langt ifrin hela
myndigheten.

F. Projektets mal och resultat

F1. Vilka resultat skapade projektet?

En god miljo for att senare kunna bygga néringar, huvudsakligen med inriktning mot beséksnéringen.
En positiv kénsla hos de boende, som i sig &r lika viktigt for beséknéringen som de fysiska attraktionerna.

Ett utmirkt komplement till Anders Hégbergs projekt vid Karlit-omradet. Genom badas vara projekt kan
vi ta ett kniptangsgrepp pa besoksndringen.

F2. Vilka var projektets mal? Vad blev resultatet?

Ar malet
uppfylit? Om malet bara &r delvis uppfylit,
Mal Resultat (Ja/Nej) ange orsaken
Kvarntorget Torget dr uppbyggt Ja
Bruksdammen Urgrivn och férberedelse | Delvis | Det allfor varma klimatet hindrade oss

till delar (se Lagesrapporter).




F3. Har projektet gynnat eller arbetat for nagon av féljande prioriteringar?

Ja/Nej Om "Ja”, pa vilket satt?
T M — Ja Kvamtorget har byggts pa bésta tillgangliga sitt.
Hallbar utveckiing Ja Héllbarhet har varit ledord 1 mdnga av vara prioriteringar.
Integration Ja Forutsittningar for besdksnéring, vilket ger ingangsjobb.
Kompetenshalhing Ja Forstaelse for andra minniskor och gemenskap.
Jamstalldhet Nej Ingen specifik aktivitet riktad mot detta.
BARRHEE Nej  |Ingen specifik aktivitet riktad mot detta.
Milj6 Ja Sdvil arbetet 1 dammen som trafikmiljon vid torget,
Ungdomar Ja Ungdomar har fatt separat arbetstid och uppmairksambhet.

F4. Vilka resultat kan ni se direkt efter projektets slut?

Resultat direkt

Matbara resultat efter projekt Kommentera och beskriv
Antal nya féretag 0
Antal nya produkter 0
Antal nya tj@nster 0
Antal nya tekniker 0
3 Nya utv.projekt startade

Antal nya nétverk och méteplatser

Yngre &n 25 ar

Man
Antal bevarade arbetstillfallen 25 ér oller aldre
e Yngre &n 25 ar
25 ar eller dldre
o Yngre @n 25 ar
Antal nya arbetstillfallen 25 ar eller &ldre
Kvinnor Yngre &n 25 ar
25 ar eller aldre
Mén Yngre &n 25 ar
Antal deltagare i utbildningar 26 or oller aldra
Kvinnor Yngre &n 25 ar

25 ar eller dldre

Toftalt antal nya évernattningar per ar

Antal nya évernattningar for bestkare
fran andra kommuner eller l&nder per ar

Totalt antal nya dagsbesotkare per ar

Antal nya dagsbesokare fran andra
kommuner eller lander per ar




G. Eventuella specifika resultat kopplade till mal fér ert leaderomrade (andra dn de i tabellen ovan)

Matbara resultat Resultat direkt efter projekt Kommentar

H. Hur har ni spridit projektets resultat?

Ett ljud-bildspel dver projektet har producerats.

Vi har haft en hogtidlig invigning, brett kommunicerad.
Beskrivning vid prisutdelning "hela Sverige ska leva"
Projektledaren skriver en bok om projektet.

Via manga mediala kontakter.
Deltagande i konferenser (tre st.) géllande utvecklingen av besoksnéringen 1 kommunen.

J. Slutsatser fran projektet och rekommendationer till andra

Projektets stora resultat 4r att forméa méanniskor att tdnka i positiva banor. Att bygga torg 4r egentligen en
B-fraga. Ménniskor som kénner stolthet for sin bygd &r det bésta vérde en beséksort kan ha!

K. Hur fortsatter verksamheten efter projektets slut? Hur kommer ni att anvanda det resultat som

projektet skapat?
Det handlar om att smida medan jarnet &r varmt. Vi behover starta nya utvecklingsprojekt och fortsétta
det positiva arbetet. Inom sinom tid ser en potentiell niringsidkare mdjligheterna och startar en

verksambhet.

L. Bilagor

Eventuellt material som ni har tagit fram i projektet, som till exempel,broschyrer, filmer, bilder eller annat
material som ni har tagit fram for att marknadsfora ert projekt.

Bilaga 1 Godkannande om publicering av kontaktuppgifter
Bilaga 2 Slutredovisning av projekt for att anlagga, bygga ut eller uppgradera bredband




