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Slutrapport projekt 2010-48 Flottningsbat i trd. /,2,3 756

Stédmottagare dr Marmabygden Vision, MBV, ekonomisk
fristende kommitté i Alvkarleby hembygdsférening.

| projektet har deltagit:

Projektledare Jarl Holmstrom Tfn 026 61 31 37.

Kassdér i hembygdsforeningen Ingrid Eriksson Tfn 026 700 70.
MOJJE batbyggare; Mikael Engstedt Tfn 070 488 35 04.

For MBV Tryggve Andersson Tfn 750 45.

For MBV UIf Carlsson Tfn 797 28.

Projektets bakgrund:

| ett tidigare projekt, som ingdr i Strandpromenaden efter Dal&lven
vid Marma, Alvkarleby kommun, har byggts och iordningstallts ett
mindre flottningsmuseum som f&tt namnet Flottarkojan.
Flottningen i nedersta Daldlven upphdrde 1971.

Museets utstdlining visar med bilder och foremal flottningen i
nedersta Daldlven. En brygga och en paviljiong hor fill Flottarkojan.
Vid museets brygga ligger museets flottningsb&t STORA som ér en
varpbat i stal med tandkulemotor, byggd 1961.

STORA har renoverats for turer med plats for 12 passagerare.

Till STORA behdvdes en roddbdt i tré som foljebdt for bl.a. sdkerhet.
"Slapbdt” sa man pd flottarsprdk.

Under flottningens tid anvéndes battypen vid arbete utanfér
motorbdten; ex. vis vid losstagning av flottfgods som fastnat efter
strdnderna, uppldsning vid brotbildning, IGnsarbeten och vid
transporter av saval flottare som material.

Baten skulle rekonstrueras for att tillféra museet och STORA en
fungerande tréabdt i typ frén flottningsepokens tid.

Battypen och tidigare byggande. Eftersék av ritningar.

Baten skulle byggas i likhet med de batar flottarna byggde pé
bd&tbyggeriet Brinnboda i Marma fram 1ill1960-talet.
Batbyggeriet vid Brénnboda hérde fill Daldlvens sista
flottningsdistrikt med skiljestdllet Farnds och som hade intag till de
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konstbyggda flottlederna fill Skutskars sdgverk och massafabrik
samt till sédra Bottenhavert.

Batarna som flottarna byggde och anvdnde var i stort sett lika
efter nedersta Daldlven men kunde skilja i vissa konstruktioner
och detaljer beroende pé byggare och byggarv.

De eventuellt kvarvarande bd&tarna fran flottningstiden férintas nu
efter stranderna.

| samtal infor planering av projektet framkom att det skulle vara
vardefullt att f& ritningar pd battypen.

Det har inte lyckats att f& fram ritningar till batbygget.

Tillfrdgade hade dsikten att batarna byggdes i

"lardomsary” fréin byggare fill byggare.

K&nda byggare vid Brénnboda under 1900-talets forsta halft ar
Strdmberg, Per Larsson (P Lars), broderna Elof och Erik Olsson, alla
boende i Marmaby och Halvar Henriksson och Johan Séder frén
Marma.

Projektledningen bestdmde sig for att IGta goéra ritningar efter
bevarade férlagor.

En vid Flottarkojan bevarad bat fran ett distrikt uppstroms i dlven
fick utgdra en férlaga tillsammans med en valbyggd modell

i skala 1:10 som ingdr i Flottarkojans samlingar.

Modellen &r byggd av yrkesldrare Sven Stromberg, Skutskar.
Strdmberg, som ej langre ar i livet, matte upp och studerade
konstruktionen pd den sista baten som byggdes vid ovan némnda
bdtbyggeriet Bradnnboda.

Aven en bdt under férfall samt foton av éldre bétar har funnits
med vid framtagning av ritningarna till béten.

Forfrdgan om laserskanning (Terrester laserskanning TLS) av den vid
Flottarkojan bevarade bdaten undersdktes. Metoden har utférts pd
en Hillesnibb i fiskeldget Utvaln&s, ndra Gavle, av GSkHnstifutet i
Gavle. Tekniken hade ldmnat Gavle, utférarna var skingrade och
kostnaderna skulle bli hdga. Skanningstanken avskrevs.

Batbyggaren

En batbyggare av trabdatar séktes,

Det visade sig inte vara l&tt att finna en séddan i ndromradet.

En &ldre valkand batbyggare, Sigurd Forslund, frén fiskelaget
Gardskdr tipsade om Mikael Engstedt i Gavle, kallad Mojje, som
var under etablering som batbyggare i Gavle.
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Sigurd Forslund kom att félja b&tbygget och bidra med
erfarenheter frén sitt ” batbyggarliv”.

Moajje tillfrdgades och atog sig att aterskapa flottningsbéten;
gdra ritningarna och bygga béten.

Engstedt bildade under projekttiden foretaget Mojje batbyggare
vilket informerades om i lokala Veckans affarer febr. 2010.
Verksamhet: Nybyggnad och renovering av frébdtar, finsnickerier
och byggnadsarbete.

Ekonomi, ansékan om stéd, transaktioner och byrakrati.

2009 12 01 Ansdktes om projektstdd inom Leader.
Kompletteringar fill ansékan foljde.

2010 02 22 Besked om beslut i LAG. Bifall till 47.000 kr i stéd frén
Leader Nedre Daldlven.

2010 06 04 Meddelande om beslut fr&n Lansstyrelsen i Dalarnas
Lan. 70% av projektets stddberattigade faktiska
Kostnader; dock hogst 32 922 kronor; ansdkan via LAG.
Meddelas é&ven att LAG givit bifall frén Leaderpotten,
Samt klardatum faststallt till 1 juni 2011, vilket angivits i
ansdkan efter samrdd med Mojje batbyggare.

Projektets kostnadsbudgef och finansieringsplan

Kostnadsbudget Finansieringsplan

Ovriga kostnader:

Inkdp av ekonomistdd i

samband med ansdkan

om utbetalning 3281 kr Projektstéd 32922 kr

Investeringar:
Byggkostnader 31 250 kr LAG off. Finansiering 14 109 kr
Owr. kostn: Sa finansiering 47 031 kr
Uppmd&tning
ritningar 12 500 kr
47 031 kr.
Resurser: Resurser
Ideellt arbete 47 250 kr Ideelit arbete 47 250kr(Diff.47 250-47 031=219)

DA besluten om stdd var meddelade gjordes ansékan om forskott

fér att starta upp arbetet med ritningsarbetet foljt av byggandet.
201008 15 Ansoktes om forskott 16 000 kr.
2010 10 06 Utbetalades férskott 16 000 kr, vilket meddelades Mojie béatbyggare.
2010 12 15 Faktura fr&n Maojje; Planering, uppstart, ritningsarbeten
materialinkdp m.m. 16 000 kr.
2010 12 23 Utbetalades 16 000 kr till Mojje

Arbetet var nu igdng. Mojje bdrjade med ritningsarbetet.
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Arbetet forisatter. Férseningar. Ekonomiskt hall igang. Pressinfo.

Efter avslutat ritningsarbete var det meningen att bdrja med sjalva

bd&tbyggandet vilket skulle ske i en taltlokal.

Forst mdste uppritning av bord och spant goéras i fullskala.

Den tidiga snérika och kalla vintern 2010-11 kom att férsena

byggstarten dd ett pdgdende batarbete férsenades i sitt avslut.

Aven uppmétningar samt kontroll av utférande p& en utomhus

liggande bat kunde inte genomféras som planerats.

Forldngning av slutdatumet

denljuni 2011 begdrdes fill

denl sept. 2011 vilket beviljades. Sjukdom och barnledighet for
b&tbyggaren bromsade ater bétbygget.
Ytterligare férldngning begdardes il

den 31dec. 2011.

Byggandet fortsatte sommaren och hosten 2011 for att avslutas

till det beslutade nya slutdatumet

Efter uppritning, sGgning och hyvling av bdatvirket i taltlokalen
flyttades batbygget in i ett mindre hus som nu fungerade som
ba&tbyggeri. Intill huset hade Mojje byggt en baslada dér virket fill
b&tarna bdjs. Basningen &r en metfod att med varme och fukt
gora béatbradorna mjuka och béjbara.

Flottningsb&ten kom att byggas fardig i b&tbyggeriet i det
mindre huset.

Under byggtiden fotodokumenterade MBV bygget och bjéd in
en lokalreporter till pressinformation som ledde fill artiklar i
tidningarna

Gefle Dagblad 201112 28 och

Upplands Nyheter 2012 01 05.

Arbetarbladet hade dessutom 2012 0115 en tvésidig artikel om
Moje batbyggare.

Samtidigt som byggandet pdgick skedde ansGkningar om
utbetalning av projektstdod for betalning av fakturor fill

Mojje bétbyggare.



Utbetalt Projekistod till MBV Utbetalt fill Mojje batbyggare
: fran MBV
111209 16000 kr _ Ansdkt férskoft 16 000 kr 1112 27 16000 kr

110308 4800 kr

110421 10338kr .
15 138 kr_Ansokt utbetalning 16 000 kr 110921 16000 kr _(862:-fr.MBV)

1111 16 8000 kr (8000:-fr. MBVY]

111220 7200 kr Ansdkt utbetalning 8 000 kr

Utbetalt 38 338 kr Ansdkt 40 000 kr (Kvarhdllet 1662 kr)
120126 3750kr

summa 38 338 kr Ansokt 43 750 (slutrapp.ingar) 43 750 kr

Summering vid denna slutrapports skrivande :
Beviljat stéd 47 250 kr

Utbetait till MBV 38 338 kr
1 662 Kvarhallet enl. regelverket. Utbetalas efter siutredovisning.

3 750 Ej utbetalt till MBV ingdr i slutredovisning/rapport (denna).

Summa 43 750 kronor utbetalt till Moje batbyggare.
3281 kronor utbetalas ej till MBV; Inkép av ekonomistéd/ans./ utbet.
Summering 47 031 tillkommer resurs ideellt arbete "diff".+ 219:-=fotalt 47 250.

Ideellt har redovisats med 130 timmar vérderat 175 kr/tim = 22 750 kronor.

Dartill kommer ej ersatta kostnader fér kopieringar,porton, in. bilresor etc. berdknat 3.500 kr.

Projektledarens synpunkter pa projektet

Slutdatum fick ansdkas om tvé& ganger frén 11 06 01 till 11 09 Ol

till slutligen 1112 31. Anledningarna anges tidigare i rapporten.
Lardomen mdaste bli att de i projekten involverade bdattre mdste
beddma tidsbehovet; speciellt om man gdr in i nyskapande
projekt dér vissa erfarenheter saknas, samt att ber&kna och ta
med tid fér ev. forutsedda héandelser. Oférutsedda hdndelser, ex.
vader, sjiukdom o.s.v. kan om mdjligt garderas.

Byr&kratin kéndes valdigt tung:; blev tidsédande och dyrbar.

F&r mindre féreningar/organisationer uppstar problem,

Snskan &r att myndigheter/ansvariga i administrations-
redovisnings-kedjan arbetar fér férenkling om meningen ar att
&ven ideella krafter skall kunna driva mindre projekt.

Speciellt i projekt med smé projektpengar (i vart projekt under
44.000 kronor att disponera).

Vidare fanns i kostnadsbudgeten, faktiska kostnader/6vriga
kostnader "inkép av ekonomistdd i samband med ansokan om
utbetalning” sa: 3 281 kr. Denna post uppfattades av oss att den
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fallet vilket skapade irritation i gruppen. Borde infe funnits med,
eller ha klargjorts att det var fér MBV ej disponibla medel.

Projekiets mal uppnatt

Malet att &terskapa en flottningsbdt i trd uppndaddes. Battypen
som anvandes i flotthingsarbetet i nedersta Daldlven fran
1800-talets andra hailft fill flottningens upphdrande 1971 finns
sommaren 2012 som fungerande bat vid Flottarkojan i Marma.
B&ten kommer att anvandas som slépbadt till varpbdaten STORA.
Darmed har synen och ljudet som minner om flofiningen over
Daldlvens sista stora firdar ateruppstétt.

Den som &r intresserad kan dessutom f& folja med pé en furi
flottarnas vatten.

Som bonus fick Flottarkojan en roddbdt som med enkelldsning
aven kan férses med en mindre motor for att uthyras ut

for alvfarder/fiske.

Tack till batbyggare Mojie fér engagemanget i Gterskapandet.
Tack till Leader Nedre Dalalven fér att vi klarade projektet;

dd& med tanke pd irférderna i de byrdkratiska redovisnings- och
utbetalningslabyrinterna.

For Marmabygden Vision i februari 2012.

RGNy ==

Jarl Holmstrom
Projekiledare fér Flottningsbdat i trd.

Bildbilagor:

SR 1 B&tbyggeritdlt, Batbyggeri, Fullskala av borden uppritade.
SR 2 Gammal flottningsb &t i vatten.

SR 3 Modell av flottningsbat i skala 1:10.

SR 4 Interiér och detaljer batbyggerief.

SR 5 Nils-Olof Engberg gér tidningsreportage.

SR 6 Tidningsreportage Upplands Nyheter.

SR= Slufrapport.
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De trabatar som flottarna
byggde vid Brannboda och
vid R&mso/Kuba av bl.a.
Erik Pettersson, Grimsarbo.
forintas alltmer.

Vid Flottarkojan, Marma finns
en bat som Erik Petftersson
byggt efter flottningens slut.
Baten pa bilderna lag i
Tangsan och anvandes av
jagare. Byggare okand.

Fotona ar tagna av

Curth Lundqvist, Ambricka,
den 11 mars 2009, bl.a. for
aft anvéndas vid rekonstruk-
tion av den bat Marma
Vision byggde 2011,
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